



Carpeta Documental

agosto, 2016

Instituto Belisario Domínguez | Senado de la República

www.escire.mx

contacto@escire.mx

Proyecto: eScire - Repositorio Digital - IBD

Creado abr 7, 2016 by Astrid Torres

Categoría eScire - Repositorio Interoperable

Progreso Completado el 158 de 171 (92 % hecho)

Cliente eScire

Líder Astrid Torres

Estatus Activo

Presupuesto 0.00 MXP (0%)

Etiqueta PROGRESO



Dspace: <http://ibd.dspace.escire.net/>

Drupal: <http://ojs.escire.net/ibd/>

OJS: <http://ojs.escire.net/senado/>

El Instituto Belisario Domínguez requiere un sistema que permita centralizar y organizar la información proveniente de la producción institucional y que actualmente se encuentra publicada en el sitio web <http://www.senado.gob.mx/ibd/>.

Dicha información está compuesta por libros, revistas, cápsulas de audio, cuadernos de investigación y documentos de apoyo, todos disponibles en formato digital y de libre acceso sin ningún tipo de restricción.

Actualmente la información no se encuentra catalogada bajo ningún esquema estandarizado de descripción.

Requerimientos específicos

A continuación se presentan los requerimientos que definirán la estructura de la solución:

Sistemas que deben integrar la solución:

- 1. DSPACE.** La implementación de un sistema de gestión de contenidos digitales, también conocido como repositorio digital, que permita recopilar, organizar, difundir y preservar la información.
- 2. OJS.** La implementación de un sistema que permita gestionar el proceso editorial de la revista digital Pluralidad y Consenso, así como la integración automática de la misma dentro del sistema encargado de centralizar los contenidos del Instituto Belisario Domínguez.
- 3. DRUPAL.** La implementación de un sistema de gestión de contenidos web, que permita administrar fácilmente la información y los contenidos del sitio web institucional.

Personas en este proyecto

Instituto Belisario Domínguez - IBD

Todas las tareas en el proyecto eScire - Repositorio Digital - IBD Agrupado por categoría

Fase I – Descripción del proyecto y prototipo

TERMINADO	Completado	#1	Creación y configuración del proyecto en el sistema de control Active Collab
TERMINADO	Completado	#2	Revisión y explicación del proyecto

Fase II - Dspace - Repositorio Institucional

PROGRESO	Activo	#25	Cambios que hay que realizar a la Repositorio Digital
TERMINADO	Completado	#10	Instalación del sistema, en ambiente de desarrollo en servidor de eScire.
TERMINADO	Completado	#11	Personalización gráfica
TERMINADO	Completado	#12	Integración y migración de información
TERMINADO	Completado	#13	Revisión conjunta del sistema
TERMINADO	Completado	#14	Migración de plataforma en servidores institucionales
TERMINADO	Completado	#15	Formación y liberación final

Fase III - OJS - Revista Digital

PROGRESO	Activo	#20	Revisión conjunta del sistema
TERMINADO	Completado	#16	Entrega de información para la configuración de la plataforma
TERMINADO	Completado	#17	Instalación del sistema, en ambiente de desarrollo en servidor de eScire.
TERMINADO	Completado	#18	Personalización gráfica
TERMINADO	Completado	#19	Integración y migración de información
TERMINADO	Completado	#21	Migración de plataforma en servidores institucionales
TERMINADO	Completado	#22	Formación y liberación final

Fase IV - Drupal - Sitio Web Institucional

PROGRESO	Activo	#6	Integración y captura de información
TERMINADO	Completado	#3	Entrega de la estructura del portal
TERMINADO	Completado	#4	Instalación del sistema, en ambiente de desarrollo en servidor de eScire
TERMINADO	Completado	#5	Personalización gráfica
TERMINADO	Completado	#7	Revisión conjunta del sistema
TERMINADO	Completado	#8	Migración de plataforma en servidores institucionales

TERMINADO Completado #9 Formación y liberación final

Fase V – Póliza de acompañamiento

PROGRESO Activo #23 Carpeta de liberación

NUEVO Activo #24 Póliza de acompañamiento



INSTITUTO BELISARIO DOMIGUEZ REPORTE EJECUTIVO

DSPACE

- En la sección de búsqueda avanzada se cambió el texto de "Todo DSPACE", por "En toda la biblioteca".
- Se corrigieron los textos de la búsqueda avanzada.
- Se hicieron cambios en la comunidad de la Dirección General de Finanzas.
- Se hicieron cambios en la comunidad de la Dirección General de Análisis Legislativo, donde, solo en Cuadernos de Investigación, se le dejó el nombre de los autores; a TODOS los demás productos se les quitó el autor.
- Se mandó la URL de descarga del respaldo de Dspace

DRUPAL

- Se han hecho cambios de diseño en la página inicial
- Se configuró para que fuera responsivo
- Se han dado asesorías pequeñas para realizar cambios en los contenidos

OJS

- Se hicieron ajustes generales de diseño y textos

Periodo de actividades: 23 de agosto de 2016 al 04 de octubre de 2016

Elaboró: Astrid Torres Hernández





INSTITUTO BELISARIO DOMIGUEZ REPORTE EJECUTIVO

DSPACE

- eScire aplicó varios cambios de diseño que solicitó IBD.
- eScire hizo la migración de Eventos.
- Se quitó de las publicaciones recientes y de la búsqueda las gacetas.
- Se hicieron ajustes a las comunidades.
- Se cargó la información de resumen y palabras clave en cada uno de los registros de todas las comunidades.
- IBD hará cambio del dominio, eScire está a la espera de dicho cambio para terminar las configuraciones necesarias para que Dspace funcione por completo en servidores de IBD

DRUPAL

- Se han hecho cambios de diseño en la página inicial
- eScire ha hecho carga de contenidos, sobre todo en la parte de "eventos", "nuestro instituto" y "quiénes somos"
- Se capacitó a IBD para la carga de contenidos para los boletines.
- Se seguirá trabajando en conjunto con IBD para la carga de contenidos.

OJS

- Se mandaron dos propuestas de diseño
- Se aplicó el diseño seleccionado por IBD en la plataforma

Periodo de actividades: 16 de agosto de 2016 a 31 de agosto de 2016

Elaboró: Astrid Torres Hernández





INSTITUTO BELISARIO DOMIGUEZ REPORTE EJECUTIVO

DSPACE

- eScire aplicó varios cambios de diseño que solicitó IBD
- eScire hizo la migración de Archivo Histórico
- Se reactivaron las "Publicaciones recientes"
- Dentro del banner de "Publicaciones recientes" se restringió para que no aparezcan las gacetas
- Se impartió a IBD las capacitaciones operativo-administrativa y técnica de la plataforma.
- Se continuó con la revisión de los servidores y la migración de la plataforma.
- Se configuró en servidores de IBD el dominio de <http://repositorio.ibd.senado.gob.mx/>
- IBD hará cambio del dominio, eScire está a la espera de dicho cambio para terminar las configuraciones necesarias para que Dspace funcione por completo en servidores de IBD

DRUPAL

- Se han hecho cambios de diseño.
- eScire ha hecho carga de contenidos.
- Se trabajó sobre un carrusel para la sección de "Eventos"
- eScire trabajó en la sección de "¿Quiénes somos?" para que las fotografías contaran con mayor efecto.
- Se seguirá trabajando en conjunto con IBD para la carga de contenidos

OJS

- Se instaló la plataforma en la siguiente URL: <http://ojs.escire.net/senado/>
- Se configuró la información que IBD mandó de la revista
- Se aplicó un diseño básico para la plataforma
- Se cargaron todos los números anteriores que mandó IBD, desde 2007 a 2015

Periodo de actividades: 01 de julio de 2016 a 15 de agosto de 2016

Elaboró: Astrid Torres Hernández





INSTITUTO BELISARIO DOMIGUEZ REPORTE EJECUTIVO

DSPACE

- eScire aplicó varios cambios de diseño que solicitó IBD
- eScire hizo la migración de Archivo Histórico
- Se reactivaron las "Publicaciones recientes"
- Dentro del banner de "Publicaciones recientes" se restringió para que no aparezcan las gacetas
- Se impartió a IBD las capacitaciones operativo-administrativa y técnica de la plataforma.
- Se continuó con la revisión de los servidores y la migración de la plataforma.
- Se configuró en servidores de IBD el dominio de <http://repositorio.ibd.senado.gob.mx/>
- IBD hará cambio del dominio, eScire está a la espera de dicho cambio para terminar las configuraciones necesarias para que Dspace funcione por completo en servidores de IBD

DRUPAL

- Se han hecho cambios de diseño.
- eScire ha hecho carga de contenidos.
- Se trabajó sobre un carrusel para la sección de "Eventos"
- eScire trabajó en la sección de "¿Quiénes somos?" para que las fotografías contaran con mayor efecto.
- Se seguirá trabajando en conjunto con IBD para la carga de contenidos

OJS

- Se instaló la plataforma en la siguiente URL: <http://ojs.escire.net/senado/>
- Se configuró la información que IBD mandó de la revista
- Se aplicó un diseño básico para la plataforma
- Se cargaron todos los números anteriores que mandó IBD, desde 2007 a 2015

Periodo de actividades: 01 de julio de 2016 a 15 de agosto de 2016

Elaboró: Astrid Torres Hernández

